

Radny Rady Miasta Kutno
Robert Stępniewski

Kutno , dnia 13.02.2025 r.

Prezydent Miasta Kutno
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

wpi. 13.02.2025 r.
BOSdnet

ZAPYTANIE

Szanowny Panie Prezydencie w nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi z dnia 3 lutego 2025 roku (sygnatura: NIR0003.12025.SE.2) dotyczącej mojego zapytania z dnia 16 stycznia 2025 roku w sprawie budowy krematorium na nieruchomości położonej w gminie Kutno, we wsi Kuczaków, uprzejmie proszę o udzielenie bardziej szczegółowych informacji w następujących kwestiach:

Opóźnienia w realizacji inwestycji:

- Jaki był pierwotny termin zakończenia inwestycji określony w umowie z inwestorem?
- Czy inwestor występował o przedłużenie tego terminu? Jeśli tak, to ile razy i z jakich powodów?

Konsekwencje niedotrzymania terminów:

- Czy w umowie z inwestorem przewidziano kary umowne lub inne sankcje za niedotrzymanie terminów realizacji inwestycji? Jeśli tak, to jakie?
- Czy do tej pory nałożono na inwestora jakiegokolwiek kary lub sankcje z tytułu opóźnień? Jeśli nie, to dlaczego?

Aktualny stan inwestycji:

- Na jakim etapie zaawansowania znajduje się obecnie inwestycja?
- Czy istnieje nowy, zaktualizowany harmonogram prac oraz przewidywany termin ich zakończenia?

Działania kontrolne:

- Jakie konkretne działania kontrolne zostały podjęte przez Urząd Miasta w celu monitorowania postępu prac oraz wywiązywania się inwestora z obowiązków wynikających z umowy?
- Czy sporządzono jakiegokolwiek protokoły lub raporty z tych kontroli? Jeśli tak, proszę o udostępnienie ich kopii.

Przyczyny opóźnień:

- Poza komplikacjami związanymi z pandemią COVID-19, czy wystąpiły inne czynniki wpływające na przedłużenie terminu realizacji inwestycji? Jeśli tak, jakie?

Będę wdzięczny za udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania w terminie przewidzianym przepisami prawa. Zależy mi na uzyskaniu pełnych i precyzyjnych informacji w przedmiotowej sprawie.

Prezydent Miasta Kutno
13.02.2025 r.
Marszałek

Stępniewski Robert