

URZĄD MIASTA KUTNO
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18
99-300 KUTNO
tel. 24 253-11-17, 253-11-43
fax 254-28-36

IN.0012.1.2014.KuA.18

Kutno, dnia 6.05.2022 r.

mpj - 06.06.2022r.
Monaizka

Pan

Mariusz SIKORA

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Kutno

W nawiązaniu do pisma BRM.0012.7.1.2022.GrW.1 z dnia 18.05.2022 r. w załączeniu przesyłam "Informację dotyczącą wykonania inwestycji w 2021 roku", która zgodnie z planem pracy na 2022 rok będzie m. in. przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Jacek Boczkaja
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA



0500471138

Informacja dotycząca wykonania inwestycji w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Efekty rzeczowe	j.m.	Wykonanie finansowe	Plan (PLN) Wykonanie (PLN) w/g złożonych faktur	Stan realizacji zadania Planowany termin zakończenia
1	Budowa, przebudowa dróg, parkingów, chodników, w tym ulice m.in.: ul.Morcinka, ul.Wybitkiego, przebudowa przejazdu pod wiaduktem ul. Warszawskie Przedmieście, ul.Składowskiej – Curie, Ekonomiczna (dawniej Intermodalna) – sięgacz, ul. Żmowa, ul. Chmielna ze Spacerowa				3 337 963,00 2 180 639,48 75,89%	
	I. Remont ul. Morcinka w Kutnie	<u>Zakres rzeczowy zadania:</u> - droga • ulica o długości • jezdnia o szerokości • nawierzchnia z kostki betonowej – chodnik szer. 1,50 m • nawierzchnia z kostki betonowej – wjazdy • nawierzchnia drogi bitumicznej • nawierzchnia z kruszywa ozdobnego • krawężniki betonowe • obrzeża betonowe • zieleńce	408,00 m 6,50 m 1 094,79 m ² 871,94 m ² 2 834,76 m ² 222,00 m ² 816,22 mb 1 671,14 mb 1 295,00 m ²	<u>w tym:</u> • roboty budowlane • nadzór inwestorski • Wykonanie aktualizacji kosztorysów • Wykonanie opinii ornitologicznej dotyczącej planowanej wycinki drzew w pasie drogi ul. Morcinka w Kutnie • Kontrola ornitologiczna przed wycinką drzew Całkowity koszt zadania w latach 2020-2021	922 148,08 PLN 10 762,50 PLN 984,00 PLN 1 968,00 PLN 1 845,00 PLN 961 938,58 PLN	Zadanie zakończone Data odbioru: 13.10.2021 r.
	II. Przebudowa ulicy Wybitkiego i ulicy Ewy w Kutnie	<u>Zakres rzeczowy zadania:</u> ul. Wybitkiego • ulica o długości – nawierzchnia asfaltowa (wraz z sięgaczem) • jezdnia o szerokości • chodnik częściowo dwustronny z kostki betonowej o grubości 8 cm • wjazdy z kostki betonowej	213,40 m 5,50 m 1 034,30 m ² 33,20 m ²	<u>w tym:</u> • roboty budowlane • nadzór inwestorski • Wykonanie aktualizacji kosztorysów	934 800,00 PLN 11 217,60 PLN 984,00 PLN	Zadanie zakończone realizowane w latach 2020 i 2021
					947 001,60	

	<ul style="list-style-type: none"> • nawierzchnia z kostki betonowej – parkingi • krawężnik betonowy • obrzeże betonowe • słup oświetleniowy z oprawą <p><i>ul. Ewy</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • szerokość • nawierzchnia z płyt betonowych • obrzeża betonowe 	<p>762,60 m² 980,20 mb 995,00 mb 7,00 kpl.</p> <p>104,50 m 3,50 m 307,75 m² 220,75 mb</p>	<p>Całkowity koszt zadania w latach 2020-2021</p>	<p>984 032,09 PLN</p>	<p>Data odbioru: 25.05.2021</p>	
<p>III. Przebudowa przejazdu pod wiaduktem ul. Warszawskie Przedmieście</p>	<p>Zadanie realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami i Transportu</p>					
<p>IV. Przebudowa ul. Skłodowskiej w Kutnie (od skrzyżowania z ulicą Północną do granic miasta)</p>	<p><u>Zakres rzeczowy zadania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - droga • ulica o długości • jezdnia o szerokości • ciąg pieszo-rowerowy o szerokości • pobocze utwardzone o szerokości 	<p>478,44 m 6,00 m 2,50 m 0,75 m</p>	<p><u>w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego • Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie zmiany konstrukcji ciągu pieszo-rowerowego w obrębie chodników i zjazdów wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim • Dokumentacja projektowa – Przebudowa ul. Skłodowskiej w Kutnie (od skrzyżowania z ulicą Północną do granic miasta) – 70 356,60 	<p>189 756,70 PLN 3 690,00 PLN 5 166,00 PLN</p>	<p>Zadanie zakończone i realizowane w latach 2020 i 2021</p> <p>Data odbioru: 12.05.2022</p>	<p>209 215,30</p>
				<p>7 035,60 PLN</p>		

	<p><u>ul. Spacerowa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia o szerokości • chodnik jednostronny i dwustronny przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach o szerokości 	<p>174,20 m 5,00 m 2,00 m</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nadzór inwestorski <p>Całkowity koszt zadania w latach 2020-2021</p> <p>Wykonano dokumentację projektową w roku 2019. Podpisano umowę na roboty budowlane dnia 4.01.2022r.</p>	<p>33 825,00 PLN</p> <p>1 485 623,47 PLN</p>	
<p>2</p>	<p><u>Przebudowa ul. Chopina w Kutnie (droga nr 102558E)</u></p> <p><u>Zakres rzeczowy zadania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ulica o długości • jezdnia o szerokości • pobocza obustronne o szerokości 0,75 m • nawierzchnia asfaltowa (bitumiczna) • zjazdy indywidualne – nawierzchnia z kostki betonowej • zjazdy zbiorcze – nawierzchnia z kostki betonowej • zatoki postojowe dla samochodów ciężarowych z kostki betonowej • zatoki postojowe dla ruchu lekkiego • chodniki i dojścia do futek z kostki betonowej • krawężniki betonowe • oporniki betonowe • obrzeża betonowe • oznakowanie pionowe i poziome <p><i>roboty instalacyjne</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • wpust kanalizacji deszczowej D 400 z przykanalikiem fi 200 mm dł.9 m 	<p>804,85 m 7,00 m 1207,5 m² 5701,68 m² 642,74 m² 808,42 m² 622,50 m² 177,00 m² 99,00 m² 646,40 mb 1612,00 mb 664,25 mb 1,00 kpl. 2,00 szt.</p>	<p><i>w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane – przebudowa ul. Chopina • roboty budowlane – przebudowa nawierzchni na torowisku • nadzór inwestorski <p>Całkowity koszt zadania w latach 2020-2021</p>	<p>1 057 590,11 PLN</p> <p>65 769,22 PLN 49 411,29 PLN</p> <p>2 248 934,21 PLN</p>	<p>Zadanie zakończone. Zadanie realizowane w latach 2020 i 2021</p> <p>Data odbioru: 23.06.2021</p> <p>1 173 000,00 1 172 770,62 99,98%</p>

3	<p>Likwidacja barier architektonicznych w ramach realizacji zadania pn.: "Montaż windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kutno"</p>	<ul style="list-style-type: none"> wpust kanalizacji deszczowej D 125 z przykanalikiem fi 200 mm dł. 2 m studnia osadnikowa fi 315 z włazem żelaznym na drenażu drenaż fi 200 mm z rur PP SN 8 przepusty rurowe pod zjazdami z rur PP fi 400mm umocnienie wlotów i wylotów przepustów 	<p>2,00 szt.</p> <p>1,00 szt.</p> <p>71,00 mb</p> <p>144,00 mb</p> <p>36,00 mb</p>				<p>556 000,00</p> <p>553 710,66</p> <p>99,59%</p>
		<p><u>Zakres rzeczowy zadania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> budowa wewnętrznej windy dla niepełnosprawnych budowa wewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych 		<p><u>w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> roboty budowlane nadzór inwestorski aktualizacja dokumentacji projektowej Opłata UDT <p>Całkowity koszt zadania 2020-2021</p> <p>Refundacja z PFRON</p>	<p>525 177,68 PLN</p> <p>20 295,00 PLN</p> <p>7 749,00 PLN</p> <p>488,98 PLN</p> <p>632 532,98 PLN</p> <p>150 000,00 PLN</p>	<p>Zadanie zakończone</p>	
4	<p>Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy Szkole Muzycznej w Kutnie</p>	<p><u>Zakres rzeczowy zadania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> linia kablowa oświetleniowa o długości stupy oświetleniowe z oprawami wymiana opraw LED na istniejących słupach 	<p>213,00 m</p> <p>5,00 szt.</p> <p>10,00 szt.</p>		<p>56 661,46 PLN</p> <p>4 305,00 PLN</p> <p>3 000,00 PLN</p> <p>30,00 PLN</p>	<p>Zadanie realizowane w latach 2020-2021</p> <p>Zadanie zakończone</p>	<p>70 000,00</p> <p>64 026,46</p> <p>99,97%</p>

5	Dokumentacje techniczne	<ul style="list-style-type: none"> • opłata za odpis z ksiąg wieczystych nr: LDIK 00051713 Całkowity koszt zadania 2020-2021 	30,00 PLN 68 208,46 PLN	900 000,00 200 859,73 22,32%
<p>W ramach środków wykonano dokumentacje projektowe m. in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie koncepcji w 2 wariantach wraz z oszacowaniem kosztów – remont ul. Leśniana w Kutnie • Wykonanie DT przebudowy ul Odlewniczej w Kutnie • Uzgodnienie dokumentacji technicznej • Adaptacja projektu zagospodarowania terenu przy SP nr 9 • Mapa d/c projektowych terenu przy Szkole Podstawowej nr 9 • Aktualizacja dokumentacji projektowej – adaptacja projektu zagospodarowana terenu przy SP nr 9 • Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o przyłączenie do sieci instalacji energetycznej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, ul. Wojska Polskiego 5, 99-300 Kutno • Wykonanie dokumentacji projektowej – Wykonanie modernizacji układu pomiarowego celem zasilenia elektrycznego urządzenia do podniesienia ciśnienia instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Kutnie • Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kutnie przy ul. Zamoyskiego 1 • Opracowanie dokumentacji projektowej w branży elektrycznej i teletechnicznej dla zadania inwestycyjnego : Modernizacja i przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej i instalacji niskoprądowych w budynku SP 7 w Kutnie przy ul. Troczewskiego 2 		54 120,00 PLN 75 645,00 PLN 345,13 PLN 22 140,00 PLN 1 968,00 PLN 7 380,00 PLN 14 145,00 PLN 2 115,60 PLN 9 471,00 PLN 13 530,00 PLN 200 859,73 PLN 84870 PLN 61 500,00 PLN 42 558,00 PLN 158 670,00 PLN		
<p>Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji technicznej m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizacja dokumentacji sygnalizacji DK 92- Poprzeczna • dokumentacja projektowa: Przebudowa boiska piłkarskiego oraz budynków zaplecza sportowo-szatniowo-biurowego Stadionu Miejskiego przy ul.Bł.Ks. Michała Oziębłowskiego • wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Matejki i Siemiradzkiego • aktualizacja dokumentacji projektowej - Budowa infrastruktury techniczno-ekreacyjnej i sportowej w dolinie rzeki Ochni na terenie miasta Kutno 		Na łączną kwotę :		

	Płatność w 2022 roku	Na łączną kwotę :	PLN		
6	Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie badań hydrologicznych i geotechnicznych wraz z wykonaniem opinii uwzględniającej wpływ robót na szczelność stabilność wałów przeciwpowodziowych • skatepark 	9 495,60 41 820,00 398 913,60	PLN PLN PLN	9 856 112,00 7 591 043,52 77,02
	Płatność w 2022 roku w tym: <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane • nadzór inwestorski • nadzór autorski • roboty budowlane – Usytuowanie fragmentu ściany szachulcowej • nadzór inwestorski - Usytuowanie fragmentu ściany szachulcowej • konsultacje w ramach projektu • dokumentacja projektowa (wzmocnienie sklepienia, kolorystyka elewacji, projekt zamienny ocieplenia ścian, projekt zamienny w branży teletechnicznej i elektrycznej, projekt odtworzenia nawierzchni) • badania archeologiczne 	Zadanie realizowane w latach 2020-2022	7 107 017,76 218 878,15 107 010,00 71 525,15 6 888,00 22 309,46	PLN PLN PLN PLN PLN PLN	Z uwagi na trudności spowodowane stanem epidemii oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych wynikających między innymi z wymogów konserwatorskich termin może zostać przedłużony.

				<p><u>Wartość zadania w/g umów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane PLN 32 624 060,61 • nadzór inwestorski PLN 492 040,00 • nadzór autorski PLN 230 256,00 • roboty budowlane – Usytuowanie fragmentu ściany szachulcowej PLN 89 406,44 • nadzór inwestorski - Usytuowanie fragmentu ściany szachulcowej PLN 8 610,00 • konsultacje w ramach projektu PLN 23 000,00 	<p>Planowane zakończenie zadania – wrzesień 2022 roku</p>	
7	<p>Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna - Plac Wolności i Rynek Zduński</p>	<p><u>Zakres rzeczowy zadania:</u> Rewitalizacja Placu Wolności</p> <ul style="list-style-type: none"> • garaż otwarty wielostanowiskowy • pawilon gastronomiczny i wystawienniczy • fontanny • nowa nawierzchnia w ulicach: <ul style="list-style-type: none"> - po wschodniej, zachodniej i południowej stronie Placu Wolności - Krótkiej - Teatralnej - Miłej - Zduńskiej • instalacje elektryczne wewnętrzne • instalacje sanitarne wewnętrzne • przyłącze elektryczne do zasilania tablic informacyjnych • urządzenie zieleni 	<p><u>w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane PLN 1 588 403,06 • nadzór inwestorski PLN 96 179,85 • nadzór autorski PLN 14 000,00 • nadzór archeologiczny PLN 5 000,00 • montaż gaśnic PLN 2 398,13 • badanie techniczne urządzenia – dźwięk pod dozorem i urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych PLN 606,78 • dostawa wraz z montażem konwerterów światłowodowych w pomieszczeniu dozoru, pawilonie gastronomicznym oraz pawilonie wystawienniczym PLN 1 243,90 	<p>Zadanie realizowane w latach 2019-2021</p> <p>Zadanie zakończone</p>	<p>1 750 000,00 1 711 525,12 97,80%</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • instalacje oświetlenia zewnętrznego • roboty kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami, przebudowa wodociągu wraz z przyłączami) 	<p>• Promocja projektu pn.: "Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna – tablica pamiątkowa 3 szt."</p>	<p>3 653,10 PLN</p>
<ul style="list-style-type: none"> • roboty kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami, przebudowa wodociągu wraz z przyłączami) 	<p>• Czynności sprawdzające zakończonej inwestycji</p>	<p>40,30 PLN</p>
<p>Rewitalizacja Rynku Zduńskiego</p> <ul style="list-style-type: none"> • roboty budowlane w obszarze Rynku Zduńskiego • wykonanie fontann • instalacja oświetlenia zewnętrznego • roboty dogowe • instalacje sanitarne wewnętrzne • sieci zewnętrzne (kanalizacja deszczowa, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej) • urządzenie zieleni 	<p>Całkowity koszt zadania w latach 2019 – 2021</p>	<p>38 079 399,78 PLN</p>
<p>Elementy małej architektury :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ławka - komplet stolik i dwie ławki do gry w szachy - kosz 		
<p>Windy osobowe z przystosowaniem do transportu osób niepełnosprawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - winda (pawilon gastronomiczny) - winda (pawilon muzealno -wystawienniczy) 		
<p>Pełne wyposażenie pawilonu gastronomicznego na Placu Wolności</p>		

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Wija Lukomska

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Kurzyńska